

Korps Politie Sint Maarten

Aan: De Minister van Justitie
De heer D.L. Richardson MBA
Illidge Road (NTO-Building)
Sint Maarten

Ons nr.: 15/Q2/KPSM

UITVOERINGSRAPPORTAGE PLANNEN VAN AANPAK 2015 Q2

Excellentie,
Bijgaand de rapportage ten behoeve van de voortgangscommissie over het tweede kwartaal van 2015.

Inrichtingsplan

1. Werving en selectie
   Na de formele benoeming van de nieuwe korpschef worden alle functies binnen het MT opengesteld.

   Openstaande rekrutering KPSM: Coordinator P&O.

   Er is een lijst van 13 executieve medewerkers die van andere korpsen bij het KPSM hebben gesolliciteerd.

   Aan de Minister van Justitie werd, na selectie, advies voorgelegd voor bezetting van de navolgende functies:
   1. Medewerker Communicatie (1FTE)
   2. Team Leider Opsporing (1FTE)
   3. Team Leider specialisme JZZ (1FTE)
   4. Analist CID (1 FTE)
      (alle functies zijn budgettair neutraal)

2. Formatie en Regelingen.
   Tot heden is vwb het definitieve functieboek en de door de Minister van Justitie geadviseerde formatie bij het Raad van Advies. Inmiddels heeft de RvA het functieboek wederom naar het ministerie verzonden vanwege het feit dat het niet formeel door de GOA is geaccordeerd. Dit proces blijft een storende factor voor de verdere opbouw van het korps.

   Tegen verwachtingen in zijn de plekken van de vertrokken MTVers nog steeds niet aangevuld bij KPSM. Er zijn gesprekken met de minister gevoerd om de plekken van de MTVers zo spoedig mogelijk te vullen. De minister is van mening dat KPSM de selectie proces moet afronden en de adviezen naar hem sturen ter afhandeling samen met de ministerraad. De korpsleiding is door de minister uitgenodigd om een presentatie te geven van de consequenties bij het niet invullen van deze plekken.

3. Bedrijfsvoering en beheer

ICT

De Minister van Justitie heeft in het laatste JVO akkoord gegeven voor aansluiting van St. Maarten bij de beheersraad. Dit zou moeten betekenen continuering voor Actpol van noodhulp/CPO/Meldkamer module. Echter tot op heden wordt de voortgang geblokkeerd door de projectleider ICT Plan Veilig. Mbt de opsporingsmodule Actpol zal spoedig een besluit worden genomen.

Uitbreiding werk- plekken en infrastructuur

Onderhandelingen met BBW gebouw zijn afgebroken. Hierdoor staan een aantal plannen mbt werkplekken stil. Goed nieuws is dat thans een bod gedaan is voor het gebouw in Cole Bay. Indien dit bod geaccepteerd wordt dan kunnen de plannen voor allocatie versneld voortgezet worden. Omdat het veel minder investering in tijd en verbouwing zal kosten.

4. Verbeteren Politiezorg

In mei hadden 2 AT aspiranten de gezamenlijke (Curaçao, Aruba, St. Maarten en CN) AT opleiding op Aruba afgerond met certificering erkend door de Ministers van Justitie.

Gemeenschappelijke meldkamer.

Op 18 juni is de gemeenschappelijke meldkamer, onder grote belangstelling van de pers, door de Minister van Justitie mede namens de Minister van Gezondheid, Welzijn, Arbeid en Sport officieel geopend.

Een gedeelte van het personeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer heeft In juli een vijf daagse training gevolgd in "Customer Service and Protocol Compliance for Public Safety Telecommunicators in the Communication Center" aan de Miami Dade Police Department. In augustus wordt deze training met een tweede groep personeel afgerond.

Recherche

Twee rechercheurs hebben een 4 daagse cursus gevold in Barbados over verhoortechnieken.

De cursus is genaamd de "John Reid Interviewing and Interrogation"training en behandelt onder meer verbale en non-verbale communicatie tijdens een verhoor; is een verdieping op verhoortechnieken met de daarbij behorende stapsgewijze toepassing daarvan.

Hoogachtend,
De korpschef

P. de Witte
Hoofdcommissaris